


Information för markägare och vägföreningar om VA-utbyggnad på Renön/Nötön



AGENDA

- Bakgrund
- Pågående arbete
- Ledningsrätter
- Vägföreningar
- Vattenföreningar
- Arrenden
- Tidplan
- Information
- Kontaktpersoner



PÅGÅENDE ARBETE

- Förprojektering - systemskiss/ledningssträckning
- Geoundersökningar, markradar, provgropar
- Inmätning/Utsättning
- Teknikval (ledningsdragning och system)
- Kallkällan

PÅGÅENDE ARBETE

Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp, ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen.

LEDNINGSRÄTTER

- Utredning berörda fastighetsägare, befintliga rättigheter, gemensamhetsanläggningar mm
- Värdering av mark
- Förrättningsmöte, överklagande tid
- Förrättningslantmätaren fattar beslut om ledningens sträckning och ersättning
- Ledningsrätten registreras i fastighetsregistret när beslutet vunnit laga kraft.
- Byggstart, ledningsrätterna klara

LEDNINGSRÄTTER

- Ledningsrätten är 10-12 meter under byggtiden och därefter 6 meter
- Alla förrättningskostnader betalas av ledningsägaren (Pireva)
- Skogsavverkning

Projekt pågår för att förbättra kartunderlaget på Renön-Nötön

- Filmning av vägar hösten 2017
- Genomgång av tänkt ledningssträckning med vägföreningar
- Syn av vägar före och efter tillsammans med vägföreningar
- Återställning görs till ursprungligt skick

- Var finns befintliga ledningar?
- Kontaktpersoner?

- Markägaren ansvarar för att föra information vidare
- Kontaktpersoner?

- Meddela Pireva eventuella planer för hänsyn i ledningsdimensionering

TIDPLAN

Norconsult 		År	2017												2018												2019												
Tidplan		månad	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	
Uppdragsnamn: VA Nötön/Renön																																							
Uppdragsnummer: 105 05 87																																							
Uppdragsledare: Leif Palage																																							
Datum: 2017-08-27																																							
Rev datum:																																							
Arbetsmoment																																							
Förprojektering																																							
Inmätning																																							
Geoteknik																																							
Synpunkter Fp																																							
Projektering																																							
Ledningsrätt, LM																																							
Detaljprojektering																																							
FFU																																							
Produktion																																							
Återställning																																							
FÖRKLARINGAR																																							
Möten																																							
Ovrigt																																							

INFORMATION

- Hemsida www.pireva.se/renon
- Informationsmöte för berörda fastighetsägare
 - 13/9 18.30 Stadshuset
- Brevutskick till berörda fastighetsägare sept/okt
 - Projektinformation
 - Förslag till anslutningspunkter
 - Information om avgifter
- Norconsult kontaktar väg- och vattenföreningar enskilt
- Lantmäteriet håller förrättningsammansammanträde för berörda markägare

Projektledare

- Lars Hannu, Norconsult, 010-141 84 21
lars.hannu@norconsult.com

Frågor angående projektering, teknisk utformning, markfrågor

Pireva

- Sara Holmlund, 0911-931 24
sara.holmlund@pireva.se

Frågor angående avgifter, abonnemang

Frågor och synpunkter?

Tack för visat intresse!